



# COMUNE DI CORROPOLI

Provincia di Teramo

## REGISTRO GENERALE

Numero	Data
208	19/02/2020
.....	

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

#### AREA TECNICA

OGGETTO:	SISTEMAZIONE QUADRO ELETTRICO DEI LAVORI DI DECRETO CRESCITA DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO E DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE 2° LOTTO”  CODICE CUP: E22I19000110001 CODICE CIG 2° LOTTO: 8055044098
----------	---

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

- VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 23.02.2001, con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli Uffici Comunali;
- VISTO il Piano esecutivo di gestione;
- VISTO il Regolamento di Contabilità;

### Visti i seguenti atti

- deliberazione della Giunta comunale n. 877 del 10/10/2019 con cui è stato approvato il progetto di fattibilità economica e tecnica dei lavori di **DECRETO CRESCITA DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO E DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE 1° Lotto e 2° Lotto**;
- deliberazione della Giunta comunale n. 898 del 11/10/2019 con cui è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di **DECRETO CRESCITA DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO E DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE 1° Lotto e 2° Lotto** nel rispetto dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e deliberato di procedere all'affidamento del lavoro in oggetto **1° Lotto** per un importo di € 39.797.00 (IVA esclusa) mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) (oppure) c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019 conv. In Legge n. 55/2019, previa individuazione degli operatori mediante indagine di mercato, nel rispetto del criterio di rotazione;
- la Determina 951 del 25/10/2019 di aggiudicazione dei lavori di **DECRETO CRESCITA DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO E DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE 2° Lotto**, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) (oppure) c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta FUTURA IMPIANTI S.a.S con sede in Corropoli per un importo pari a € **19.372,79** (IVA esclusa) di cui € **18.727,79** quale importo dei lavori ed € **645,00**, quale importo per i costi della sicurezza, con un ribasso pari a **19,00 %**;
- Vista la Determina 155 del 10/02/2020, di approvazione della variante dei lavori di **"DECRETO CRESCITA DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO E DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE 2° Lotto Codice CUP: E22I19000110001 Codice CIG 2° Lotto: 8055044098"**, predisposta dal Geom. Angelantonio Cretone, che, con una **MINORE** spesa di netti **Euro 832,79** oltre IVA, pertanto i lavori di variante al netto del ribasso d'asta comprensivi degli oneri per la sicurezza, ammontano a euro 18.500,00, di cui quanto a € 645 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Per cui le economie derivanti dal ribasso d'asta e dai minori lavori invece ammontano a un importo pari a € 2.200,00;

### Considerato

- che durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessaria la sistemazione del quadro elettrico, stante il malfunzionamento di alcuni interruttori e del sistema di regolazione climativo;
- visti i preventivi perventuti dalla Ditta M.R. impianti di Casavecchia Massimiliano di Corropoli (TE), prot. 1323 del 29/01/2020, per un importo pari a € 3.100,00 escluso IVA e quindi per un importo pari a € 3.410,00 IVA inclusa e della Ditta ITEC Calor Srl. di Nereto (TE), prot. 1324 del 29/01/2020, per un importo pari al netto dello sconto di € 2.000,00 oltre IVA e quindi per un importo complessivo pari a € 2.200,00 IVA inclusa
- **Rilevato** che le variazioni ai lavori oggetto della modifica erano del tutto non prevedibili;
- **Visto** l'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
- **Visto** il vigente Statuto comunale;

## DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

- 1) di affidare i lavori di **SISTEMAZIONE QUADRO ELETTRICO**, per i motivi dedotti in narrativa, relativo ai lavori di “**DECRETO CRESCITA DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO E DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE 2° Lotto Codice CUP: E22I19000110001 Codice CIG 2° Lotto: 8055044098**”, alla Ditta ITEC Calor Srl. di Nereto (TE), per un importo pari al netto dello sconto di € 2.000,00 oltre IVA e quindi per un importo complessivo pari a € 2.200,00 IVA inclusa;
- 2) di impegnare la somma complessiva di € 2.200,00 iva inclusa al capitolo 2862/24 del bilancio corrente;
- 3) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del settore finanziario;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio in base al vigente Statuto comunale.

Il Responsabile del Servizio  
CRETONE ANGELANTONIO / ArubaPEC  
S.p.A.

*Atto firmato Digitalmente*