



COMUNE DI CORROPOLI

Provincia di Teramo

REGISTRO GENERALE

Numero	Data
545	30/06/2021
.....	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA

OGGETTO:	DETERMINA DI VARIANTE DEI LAVORI DI DECRETO CRESCITA DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO E DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE 1 E 2° LOTTO” CUP: E22I19000110001 CIG LOTTO 1: 805501155B CIG LOTTO 2: 8055044098
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 23.02.2001, con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli Uffici Comunali;
- VISTO il Piano esecutivo di gestione;
- VISTO il Regolamento di Contabilità;

Visti i seguenti atti

- deliberazione della Giunta comunale n. 877 del 10/10/2019 con cui è stato approvato il progetto di fattibilità economica e tecnica dei lavori di **DECRETO CRESCITA DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO E DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE 1° Lotto e 2° Lotto**;
- deliberazione della Giunta comunale n. 898 del 11/10/2019 con cui è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di **DECRETO CRESCITA DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO E DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE 1° Lotto e 2° Lotto**, per un importo totale dei lavori pari a € 70.000,00, avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

LOTTO 1

Importo lavori	€ 39.797,00
Di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.043,50
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 38.753,50

LOTTO 2

Importo lavori	€ 21.500,00
Di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 645,00
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 20.855,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

<i>Imprevisti</i>	€ 1.347,36
Spese generali	€ 1.225,94
IVA sui lavori	€ 6.129,70
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 8.703,00

IMPORTO TOTALE LAVORI € 70.000,00

- la Determina 952 del 25/10/2019 di aggiudicazione dei lavori di **DECRETO CRESCITA DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO E DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE 1° Lotto**, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) (oppure) c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta CLEMENTONI COSTRUZIONI SRL. con sede in Corropoli che ha offerto un importo pari a € **32.433,84** (IVA esclusa) di cui € **31.390,34** quale importo dei lavori ed € **1.043,50**, quale importo per i costi della sicurezza, con un ribasso pari a **19,00 %**;
- la Determina 951 del 25/10/2019 di aggiudicazione dei lavori di **DECRETO CRESCITA DISPOSIZIONI**

OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO E DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE 2° Lotto, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) (oppure) c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta FUTURA IMPIANTI S.a.S con sede in Corropoli per un importo pari a € **19.372,79** (IVA esclusa) di cui € **18.727,79** quale importo dei lavori ed € **645,00**, quale importo per i costi della sicurezza, con un ribasso pari a **10,20 %**;

Considerato

- che durante l'escuzione dei lavori 1° Lotto lavori, sono state eseguite maggiori lavorazioni per un importo pari a € 1.550,43 IVA esclusa;
- che pertanto l'importo dei lavori di **DECRETO CRESCITA DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO E DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE 2° Lotto**, ammontano a € 33.982,56 oltre IVA;
- che durante l'escuzione dei lavori 2° Lotto, sono state eseguite minori lavorazioni per un importo pari a € 832,79 IVA esclusa;
- che pertanto l'importo dei lavori di **DECRETO CRESCITA DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO E DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE 2° Lotto**, ammontano a € 18.500,00 oltre IVA;
- Visto il progetto di Variante dei lavori di **DECRETO CRESCITA DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO E DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE 1° Lotto e 2° Lotto**, a firma del Tecnico Comunale Geom. Angelantonio Cretone, avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE

LOTTO 1

Importo lavori	€ 41.600,00
Di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.034,50
IMPORTO LAVORI al netto del ribasso d'asta comprensivo sicurezza	€ 33.892,56

LOTTO 2

Importo lavori	€ 21.500,00
Di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 645,00
IMPORTO LAVORI al netto del ribasso d'asta comprensivo sicurezza	€ 18.500,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Lavori in economia 1° Lotto comprensivi di IVA	€ 10.975,80
Lavori in economia 2° Lotto comprensivi di IVA	€ 2.200,00
Spese tecniche RUP	€ 1.225,94
IVA sui lavori 1° Lotto (IVA 4%)	€ 1.355,70
IVA sui lavori 2° Lotto (IVA 10%)	€ 1.850,00

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € **17.607,44**

IMPORTO TOTALE LAVORI € **70.000,00**

- **Rilevato** che le variazioni ai lavori oggetto della modifica erano del tutto non prevedibili;
- **Visto** l'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
- **Visto** il vigente Statuto comunale;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

- 1) di approvare, per i motivi dedotti in narrativa, la **VARIANTE** dei lavori di “**DECRETO CRESCITA DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO E DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE 1 e 2° Lotto**, predisposta dal Geom. Angelantonio Cretone, avente il seguente quadro economico;

QUADRO ECONOMICO VARIANTE

LOTTO 1

Importo lavori	€ 41.600,00
Di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.034,50
IMPORTO LAVORI al netto del ribasso d'asta comprensivo sicurezza	€ 33.892,56

LOTTO 2

Importo lavori	€ 21.500,00
Di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 645,00
IMPORTO LAVORI al netto del ribasso d'asta comprensivo sicurezza	€ 18.500,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Lavori in economia 1° Lotto comprensivi di IVA	€ 10.975,80
Lavori in economia 2° Lotto comprensivi di IVA	€ 2.200,00
Spese tecniche RUP	€ 1.225,94
IVA sui lavori 1° Lotto (IVA 4%)	€ 1.355,70
IVA sui lavori 2° Lotto (IVA 10%)	€ 1.850,00

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € **17.607,44**

IMPORTO TOTALE LAVORI € **70.000,00**

- 2) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del settore finanziario;
- 3) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio in base al vigente Statuto comunale;
- 4) che per il lavoro di cui in oggetto, il codice **CUP: E22I19000110001** **CIG LOTTO 1: 805501155B**
CIG LOTTO 2: 8055044098;
- 5) di dare atto che è stata impegnata, con determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 898 del 11/10/2019, una spesa complessiva di € 70.000,00 compresa, al capitolo 2862/22

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si appone visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ricorrendo l'ipotesi di cui agli artt. 151, comma 4 e 183, comma 7, del D.lgs. 267/2000.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Si appone visto di regolarità tecnico-amministrativa, attestante la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa del presente atto, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

Il Responsabile del Servizio
CRETONE ANGELANTONIO / ArubaPEC
S.p.A.

Atto firmato Digitalmente