



# COMUNE DI CORROPOLI

Provincia di Teramo

## REGISTRO GENERALE

Numero	Data
298	26/03/2021
.....	

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

#### AREA TECNICA

<b>OGGETTO:</b>	<b>FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DPCM 17/07/2020 - INFRASTRUTTURE SOCIALI</b> <b>AMPLIAMENTO PARCO SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA G. MILLI.</b> <b>APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE ANTE OPERA</b> <b>CODICE CUP: E21B21000170001</b>
-----------------	---

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 23.02.2001, con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli Uffici Comunali;

VISTO il Piano esecutivo di gestione;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

**Premesso** che l'art. 4 del DPCM n. 24/2020 del 17 luglio 2020 prevede specifici contributi per i comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia da destinare ad investimenti in infrastrutture sociali;

**Premesso** che, relativamente ai lavori di: **fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 dpcm 17/07/2020 - infrastrutture sociali. Ampliamento parco scuola dell'infanzia in via G. Milli**, la Giunta comunale, con la deliberazione n. 15, in data 20/02/2021, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica;

**Considerato** che nella stessa delibera di Giunta Comunale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il geom. Angelantonio Cretone;

**Vista** la Determina n.237 del 18/03/2021, di approvazione del progetto definitivo-esecutivo, presentato dal geom. Angelantonio Cretone costituito dagli elaborati previsti dal D.Lgs 50/2016 e con un quadro economico che prevede una spesa complessiva di **Euro 40.536,50**, così distinto:

- **Lavori € 35.649,79 di cui € 1.660,98 per oneri della sicurezza;**
- **Somme in Amministrazione € 4.886,71**

**Vista** la necessità di apportare piccole modifiche al progetto definitivo- esecutivo;

**Vista** la Variante ante opera dei lavori di **“Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 DPCM 17/07/2020 - Infrastrutture Sociali Ampliamento parco scuola dell'infanzia in Via G. Milli”**, per un importo complessivo pari a € 40.53,50, così distinto:

- **Lavori € 35.840,49 di cui € 1.650,19 per oneri della sicurezza;**
- **Somme in Amministrazione € 4.696,01**

**Visto** quanto stabilito dagli artt. 23 e ss. del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016

**Visti** gli artt. 26 e 27 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

**Visto** il «Codice dei contratti pubblici», di cui al D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 ed i suoi atti applicativi;

**Visto** il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 nella parte ancora in vigore;

**Visto** il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;

**Visto** lo statuto comunale;

## **DETERMINA**

**DI APPROVARE**, il progetto di variante ante opera dei lavori di:

**fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 dpcm 17/07/2020 - infrastrutture sociali. Ampliamento parco scuola dell'infanzia in via G. Milli**, redatto dal geom. Angelantonio Cretone costituito dagli elaborati previsti dal D.Lgs 50/2016 e con un quadro economico che prevede una spesa complessiva di **Euro 40.536,50**, così distinto:

- **Lavori € 35.840,49 di cui € 1.650,19 per oneri della sicurezza;**
- **Somme in Amministrazione € 4.696,01**

**DARE ATTO** che la spesa trova puntuale finanziamento mediante imputazione al capitolo 2640/29 del bilancio corrente;

**DARE ATTO** che gli elaborati progettuali vengono conservati agli atti del Comune in apposita raccolta presso l'Ufficio Tecnico settore LL.PP.;

**DISPORRE** che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs 267/2000, con successivo provvedimento dirigenziale siano stabilite le modalità di scelta del contraente.

**DANDO ATTO** che il responsabile del servizio finanziario ha espresso, sul presente provvedimento, il parere favorevole e l'attestazione ex Art. 55, comma 5° della L. n. 142/1990.

### **LA PRESENTE DETERMINAZIONE:**

- a)- ai sensi dell'Art. 51 comma 4 del D.Lgs 267/2000 , diverrà esecutiva con l'apposizione del " VISTO" di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del settore competente;
- b)- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio da oggi e per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183-comma 9° del D.Lgs 267/2000.

Il Responsabile del Servizio  
CRETONE ANGELANTONIO / ArubaPEC  
S.p.A.

*Atto firmato Digitalmente*